

Serviços de Segurança - Tarefa #316

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar DOD

12/08/2022 18:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Finalizado	Início:	27/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/06/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):	27/06/2022	Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #317: Indicar Equipe		Finalizado	28/06/2022 05/07/2022

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 17:57 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza

- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento

#3 - 18/08/2022 17:58 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza

- Data Entrega (Efetiva) ajustado para 27/06/2022

- Início alterado de 12/08/2022 para 27/06/2022

- Situação alterado de Em Desenvolvimento para Finalizado

- Data prevista ajustado para 27/06/2022

#4 - 18/08/2022 17:59 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza

- precede Tarefa #317: Indicar Equipe adicionado