

Serviços de Segurança - Tarefa #317

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Indicar Equipe

12/08/2022 18:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Finalizado	Início:	28/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	05/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):	05/07/2022	Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #316: Elaborar DOD		Finalizado	27/06/2022 27/06/2022
precede Tarefa #318: Elaborar ETP		Em Desenvolvimento	06/07/2022 20/07/2022

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:13 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 17:59 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza
- segue Tarefa #316: Elaborar DOD adicionado
- Início alterado de 12/08/2022 para 28/06/2022
- Data prevista ajustado para 28/06/2022
- #3 - 18/08/2022 18:04 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento
- Data prevista alterado de 28/06/2022 para 05/07/2022
- #4 - 18/08/2022 18:05 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza
- Data Entrega (Efetiva) ajustado para 05/07/2022
- Situação alterado de Em Desenvolvimento para Finalizado
- #5 - 18/08/2022 18:15 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza
- precede Tarefa #318: Elaborar ETP adicionado