

Serviços de Segurança - Tarefa #318

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

12/08/2022 18:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	06/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #317: Indicar Equipe		Finalizado	28/06/2022 05/07/2022
precede Tarefa #319: Elaborar Termo de Referência		Em Desenvolvimento	19/07/2022 04/08/2022

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:13 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 18:15 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza

- segue Tarefa #317: Indicar Equipe adicionado

- Início alterado de 12/08/2022 para 06/07/2022

- Data prevista ajustado para 06/07/2022

#3 - 18/08/2022 18:18 h - Natercia Cristiane Mendes de Souza

- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento

- Data prevista alterado de 06/07/2022 para 19/07/2022

#4 - 18/08/2022 18:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #319: Elaborar Termo de Referência adicionado

#5 - 18/08/2022 18:59 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 19/07/2022 para 20/07/2022