

Serviços de Segurança - Tarefa #322

Tarefa # 315 (Em Desenvolvimento): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Analisar Pesquisa de Preços

12/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	01/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #321: Elaborar Mapa Estimativo de Preços	Nova	29/08/2022	31/08/2022
precede Tarefa #323: Elaborar Mapa de Riscos	Nova	12/09/2022	19/09/2022

Histórico

- #1 - 12/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tipo alterado de Demanda para Tarefa
- #2 - 18/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #321: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado
- Início alterado de 12/08/2022 para 25/07/2022
- Data prevista ajustado para 25/07/2022
- #3 - 18/08/2022 18:38 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #323: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- #4 - 18/08/2022 18:44 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 25/07/2022 para 08/08/2022
- Data prevista alterado de 25/07/2022 para 08/08/2022
- #5 - 18/08/2022 18:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 08/08/2022 para 29/08/2022
- Data prevista alterado de 08/08/2022 para 29/08/2022
- #6 - 18/08/2022 18:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 29/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista alterado de 29/08/2022 para 31/08/2022
- #7 - 18/08/2022 18:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022
- #8 - 18/08/2022 18:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 07/09/2022 para 08/09/2022
- #9 - 18/08/2022 18:59 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 31/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 09/09/2022