

Serviços de Segurança - Tarefa #336

Tarefa # 327 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Adjudicação e Homologação

12/08/2022 18:26 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	29/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #335: Realizar Pregão		Nova	21/12/2022 28/12/2022
precede Tarefa #337: Realizar Habilitação		Nova	13/01/2023 20/01/2023

Histórico

#1 - 12/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Tipo alterado de Demanda para Tarefa

#2 - 18/08/2022 19:42 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #335: Realizar Pregão adicionado

- Início alterado de 07/10/2022 para 03/11/2022

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 03/11/2022

#3 - 18/08/2022 19:43 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #337: Realizar Habilitação adicionado

#4 - 18/08/2022 19:49 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 03/11/2022 para 28/11/2022

- Data prevista alterado de 03/11/2022 para 28/11/2022

#5 - 18/08/2022 19:50 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/11/2022 para 05/12/2022

- Data prevista alterado de 28/11/2022 para 05/12/2022

#6 - 18/08/2022 19:51 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022

- Data prevista alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022

#7 - 18/08/2022 19:53 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 12/12/2022 para 15/12/2022

- Data prevista alterado de 12/12/2022 para 15/12/2022

#8 - 18/08/2022 19:55 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022

- Data prevista alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022

#9 - 18/08/2022 19:57 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022

- Data prevista alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022

#10 - 18/08/2022 19:59 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 29/12/2022 para 12/01/2023