

Operação Carro-Pipa - Tarefa #340

PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

15/08/2022 19:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	13/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	25%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Marco da fase de Planejamento e Contratação.			
Subtarefas:			
Tarefa # 341: Elaborar DOD			Finalizado
Tarefa # 342: Analisar DOD			Finalizado
Tarefa # 343: Indicar Equipe			Finalizado
Tarefa # 344: Elaborar ETP			Em Desenvolvimento
Tarefa # 345: Elaborar Termo de Referência			Em Desenvolvimento
Tarefa # 346: Realizar Pesquisa de Preço			Em Desenvolvimento
Tarefa # 347: Elaborar Mapa Estimativo de Preços			Nova
Tarefa # 348: Analisar Pesquisa de Preços			Nova
Tarefa # 349: Elaborar Mapa de Riscos			Nova
Tarefa # 350: Coletar Assinatura			Nova
Tarefa # 351: Análise da CGLC			Nova
Tarefa # 352: Elaborar Nota Técnica			Nova
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #353: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		Nova	03/10/2022 23/01/2023

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #353: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado