

Operação Carro-Pipa - Tarefa #341

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Elaborar DOD

15/08/2022 19:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Finalizado	Início:	13/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/06/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):	13/06/2022	Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #342: Analisar DOD		Finalizado	14/06/2022 15/06/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data Entrega (Efetiva) ajustado para 13/06/2022
- Início alterado de 15/08/2022 para 13/06/2022
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento
- Data prevista ajustado para 13/06/2022

#2 - 18/08/2022 19:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #342: Analisar DOD adicionado

#3 - 18/08/2022 19:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Situação alterado de Em Desenvolvimento para Finalizado