

Operação Carro-Pipa - Tarefa #342

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Analisar DOD

15/08/2022 19:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Finalizado	Início:	14/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/06/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):	15/06/2022	Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #341: Elaborar DOD		Finalizado	13/06/2022 13/06/2022
precede Tarefa #343: Indicar Equipe		Finalizado	16/06/2022 07/07/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #341: Elaborar DOD adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 14/06/2022
- Data prevista ajustado para 14/06/2022

#2 - 18/08/2022 19:24 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data Entrega (Efetiva) ajustado para 15/06/2022
- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento
- Data prevista alterado de 14/06/2022 para 15/06/2022

#3 - 18/08/2022 19:24 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Situação alterado de Em Desenvolvimento para Finalizado

#4 - 18/08/2022 19:25 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #343: Indicar Equipe adicionado