

Operação Carro-Pipa - Tarefa #344

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

15/08/2022 19:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Em Desenvolvimento	Início:	08/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #343: Indicar Equipe		Finalizado	16/06/2022 07/07/2022
precede Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência		Em Desenvolvimento	15/07/2022 01/08/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #343: Indicar Equipe adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 08/07/2022
- Data prevista ajustado para 08/07/2022

#2 - 18/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 08/07/2022 para 22/07/2022

#3 - 18/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- relacionado a Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência adicionado

#4 - 18/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- relacionado a excluído (Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência)

#5 - 18/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Situação alterado de Nova para Em Desenvolvimento

#6 - 18/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência adicionado

#7 - 18/08/2022 19:42 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede excluído (Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência)

#8 - 18/08/2022 19:43 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #345: Elaborar Termo de Referência adicionado