

Operação Carro-Pipa - Tarefa #349

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa de Riscos

15/08/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	06/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #348: Analisar Pesquisa de Preços		Nova	29/08/2022 05/09/2022
precede Tarefa #350: Coletar Assinatura		Nova	15/09/2022 20/09/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #348: Analisar Pesquisa de Preços adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 30/08/2022
- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#2 - 18/08/2022 19:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #350: Coletar Assinatura adicionado

#3 - 18/08/2022 19:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022

#4 - 18/08/2022 19:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022