

Operação Carro-Pipa - Tarefa #350

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Coletar Assinatura

15/08/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	15/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #349: Elaborar Mapa de Riscos		Nova	06/09/2022 14/09/2022
precede Tarefa #351: Análise da CGLC		Nova	21/09/2022 28/09/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #349: Elaborar Mapa de Riscos adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista ajustado para 31/08/2022

#2 - 18/08/2022 19:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #351: Análise da CGLC adicionado

#3 - 18/08/2022 19:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022
- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022

#4 - 18/08/2022 19:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
- Data prevista alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022

#5 - 18/08/2022 19:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 20/09/2022