

Operação Carro-Pipa - Tarefa #351

Tarefa # 340 (Nova): PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO

Análise da CGLC

15/08/2022 19:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	21/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #350: Coletar Assinatura	Nova	15/09/2022	20/09/2022
precede Tarefa #352: Elaborar Nota Técnica	Nova	29/09/2022	30/09/2022

Histórico

- #1 - 18/08/2022 19:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #350: Coletar Assinatura adicionado
 - Início alterado de 15/08/2022 para 01/09/2022
 - Data prevista ajustado para 01/09/2022
- #2 - 18/08/2022 19:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #352: Elaborar Nota Técnica adicionado
- #3 - 18/08/2022 19:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
 - Data prevista alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- #4 - 18/08/2022 19:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022
 - Data prevista alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022
- #5 - 18/08/2022 19:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 16/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 16/09/2022 para 21/09/2022
- #6 - 18/08/2022 19:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 28/09/2022