

Operação Carro-Pipa - Tarefa #360

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Impugnações e Questionamentos

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	30/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #359: Publicação do Edital	Nova	24/11/2022	29/11/2022
precede Tarefa #361: Realizar Pregão	Nova	08/12/2022	15/12/2022

Histórico

#1 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #359: Publicação do Edital adicionado
- Início alterado de 15/08/2022 para 23/08/2022
- Data prevista ajustado para 23/08/2022

#2 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #361: Realizar Pregão adicionado

#3 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 11/10/2022 para 18/10/2022
- Data prevista alterado de 11/10/2022 para 18/10/2022

#4 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 18/10/2022 para 26/10/2022
- Data prevista alterado de 18/10/2022 para 26/10/2022

#5 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/10/2022 para 10/11/2022
- Data prevista alterado de 26/10/2022 para 10/11/2022

#6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 10/11/2022 para 17/11/2022
- Data prevista alterado de 10/11/2022 para 17/11/2022

#7 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/11/2022 para 25/11/2022
- Data prevista alterado de 17/11/2022 para 25/11/2022

#8 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/11/2022 para 30/11/2022
- Data prevista alterado de 25/11/2022 para 30/11/2022

#9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 30/11/2022 para 07/12/2022