

Operação Carro-Pipa - Tarefa #363

Tarefa # 353 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Habilitação

15/08/2022 19:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	02/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #362: Adjudicação e Homologação		Nova	16/12/2022 30/12/2022
precede Tarefa #364: Assinatura do Contrato		Nova	10/01/2023 17/01/2023

Histórico

- #1 - 18/08/2022 19:55 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #362: Adjudicação e Homologação adicionado
 - Início alterado de 15/08/2022 para 26/08/2022
 - Data prevista ajustado para 26/08/2022
- #2 - 18/08/2022 19:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #364: Assinatura do Contrato adicionado
- #3 - 18/08/2022 20:01 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022
 - Data prevista alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022
- #4 - 18/08/2022 20:02 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 21/10/2022 para 31/10/2022
 - Data prevista alterado de 21/10/2022 para 31/10/2022
- #5 - 18/08/2022 20:04 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 31/10/2022 para 15/11/2022
 - Data prevista alterado de 31/10/2022 para 15/11/2022
- #6 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 15/11/2022 para 22/11/2022
 - Data prevista alterado de 15/11/2022 para 22/11/2022
- #7 - 18/08/2022 20:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 22/11/2022 para 30/11/2022
 - Data prevista alterado de 22/11/2022 para 30/11/2022
- #8 - 18/08/2022 20:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 30/11/2022 para 05/12/2022
 - Data prevista alterado de 30/11/2022 para 05/12/2022
- #9 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022*
- *Data prevista alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022*

#10 - 18/08/2022 20:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 12/12/2022 para 19/12/2022*
- *Data prevista alterado de 12/12/2022 para 19/12/2022*

#11 - 18/08/2022 20:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 19/12/2022 para 02/01/2023*
- *Data prevista alterado de 19/12/2022 para 02/01/2023*

#12 - 18/08/2022 20:11 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 02/01/2023 para 09/01/2023*