

Computadores e Notebooks - Tarefa #368

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

23/08/2022 17:00 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	04/05/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	18%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
		Valor Pago:	
Descrição			
Marco da fase de Planejamento da Contratação			
Subtarefas:			
Tarefa # 369: Elaborar DOD			Finalizado
Tarefa # 371: Indicar Equipe			Finalizado
Tarefa # 372: Elaborar ETP			Nova
Tarefa # 373: Elaborar Termo de Referência			Nova
Tarefa # 374: Realizar Pesquisa de Preço			Nova
Tarefa # 375: Elaborar Mapa Estimativo de Preços			Nova
Tarefa # 376: Analisar Pesquisa de Preços			Nova
Tarefa # 377: Elaborar Mapa de Riscos			Nova
Tarefa # 378: Coletar Assinatura			Nova
Tarefa # 379: Análise da CGLC			Nova
Tarefa # 380: Elaborar Nota Técnica			Nova
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #381: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		Nova	17/08/2022 14/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:05 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #381: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado