

Computadores e Notebooks - Tarefa #373

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Termo de Referência

23/08/2022 17:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	06/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/06/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #372: Elaborar ETP	Nova	20/05/2022	03/06/2022
precede Tarefa #374: Realizar Pesquisa de Preço	Nova	14/06/2022	06/07/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #372: Elaborar ETP adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 29/08/2022
 - Data prevista ajustado para 29/08/2022
- #2 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #374: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022
 - Data prevista alterado de 29/08/2022 para 05/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista alterado de 05/09/2022 para 07/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 07/09/2022 para 15/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 15/09/2022 para 28/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 28/09/2022
- #7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Data prevista alterado de 28/09/2022 para 05/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 28/09/2022 para 29/09/2022
 - Data prevista alterado de 05/10/2022 para 06/10/2022
- #9 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 29/09/2022 para 10/06/2022

- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 17/06/2022

#10 - 13/09/2022 19:30 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 10/06/2022 para 07/06/2022

- Data prevista alterado de 17/06/2022 para 14/06/2022

#11 - 13/09/2022 19:36 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 07/06/2022 para 06/06/2022

- Data prevista alterado de 14/06/2022 para 13/06/2022