

Computadores e Notebooks - Tarefa #374

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Realizar Pesquisa de Preço

23/08/2022 17:06 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	14/06/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #373: Elaborar Termo de Referência		Nova	06/06/2022 13/06/2022
precede Tarefa #375: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	07/07/2022 12/07/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #373: Elaborar Termo de Referência adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 30/08/2022
- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#2 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #375: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/09/2022 para 29/09/2022
- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 29/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/09/2022 para 06/10/2022
- Data prevista alterado de 29/09/2022 para 06/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/10/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 07/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 31/10/2022

#10 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/10/2022 para 20/06/2022

- Data prevista alterado de 31/10/2022 para 12/07/2022

#11 - 13/09/2022 19:30 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 20/06/2022 para 15/06/2022

- Data prevista alterado de 12/07/2022 para 07/07/2022

#12 - 13/09/2022 19:36 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 15/06/2022 para 14/06/2022

- Data prevista alterado de 07/07/2022 para 06/07/2022