

Computadores e Notebooks - Tarefa #375

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar Mapa Estimativo de Preços

23/08/2022 17:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	07/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #374: Realizar Pesquisa de Preço	Nova	14/06/2022	06/07/2022
precede Tarefa #376: Analisar Pesquisa de Preços	Nova	13/07/2022	20/07/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:09 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #374: Realizar Pesquisa de Preço adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista ajustado para 31/08/2022

#2 - 23/08/2022 17:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #376: Analisar Pesquisa de Preços adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022
- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 07/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022
- Data prevista alterado de 07/09/2022 para 09/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022
- Data prevista alterado de 09/09/2022 para 19/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/09/2022 para 30/09/2022
- Data prevista alterado de 19/09/2022 para 30/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022
- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/10/2022 para 10/10/2022
- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 10/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 10/10/2022 para 01/11/2022*
- *Data prevista alterado de 10/10/2022 para 01/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 01/11/2022 para 04/11/2022*

#11 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/11/2022 para 13/07/2022*
- *Data prevista alterado de 04/11/2022 para 18/07/2022*

#12 - 13/09/2022 19:30 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 13/07/2022 para 08/07/2022*
- *Data prevista alterado de 18/07/2022 para 13/07/2022*

#13 - 13/09/2022 19:36 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 08/07/2022 para 07/07/2022*
- *Data prevista alterado de 13/07/2022 para 12/07/2022*