

Computadores e Notebooks - Tarefa #376

Tarefa # 368 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Analisar Pesquisa de Preços

23/08/2022 17:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	13/07/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/07/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #375: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	07/07/2022 12/07/2022
precede Tarefa #377: Elaborar Mapa de Riscos		Nova	21/07/2022 28/07/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #375: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista ajustado para 01/09/2022

#2 - 23/08/2022 17:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #377: Elaborar Mapa de Riscos adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/09/2022 para 03/10/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 03/10/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022
- Data prevista alterado de 03/10/2022 para 10/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 10/10/2022 para 11/10/2022
- Data prevista alterado de 10/10/2022 para 11/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/11/2022 para 07/11/2022*
- *Data prevista alterado de 02/11/2022 para 07/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 07/11/2022 para 14/11/2022*

#12 - 13/09/2022 19:10 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 07/11/2022 para 19/07/2022*
- *Data prevista alterado de 14/11/2022 para 26/07/2022*

#13 - 13/09/2022 19:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 19/07/2022 para 14/07/2022*
- *Data prevista alterado de 26/07/2022 para 21/07/2022*

#14 - 13/09/2022 19:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- *Início alterado de 14/07/2022 para 13/07/2022*
- *Data prevista alterado de 21/07/2022 para 20/07/2022*