

Computadores e Notebooks - Tarefa #383

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Encaminhar para Autorização da Contratação

23/08/2022 17:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	25/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #382: Minuta Contrato/Edital		Nova	17/08/2022 24/08/2022
precede Tarefa #384: CONJUR		Nova	02/09/2022 26/09/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:18 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #382: Minuta Contrato/Edital adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 09/09/2022
 - Data prevista ajustado para 09/09/2022
- #2 - 23/08/2022 17:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #384: CONJUR adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 09/09/2022 para 16/09/2022
 - Data prevista alterado de 09/09/2022 para 16/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 16/09/2022 para 20/09/2022
 - Data prevista alterado de 16/09/2022 para 20/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 20/09/2022 para 28/09/2022
 - Data prevista alterado de 20/09/2022 para 28/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 28/09/2022 para 11/10/2022
 - Data prevista alterado de 28/09/2022 para 11/10/2022
- #7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 11/10/2022 para 18/10/2022
 - Data prevista alterado de 11/10/2022 para 18/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 18/10/2022 para 19/10/2022
 - Data prevista alterado de 18/10/2022 para 19/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 19/10/2022 para 10/11/2022*
- *Data prevista alterado de 19/10/2022 para 10/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 10/11/2022 para 15/11/2022*
- *Data prevista alterado de 10/11/2022 para 15/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/11/2022 para 22/11/2022*
- *Data prevista alterado de 15/11/2022 para 22/11/2022*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 22/11/2022 para 30/11/2022*
- *Data prevista alterado de 22/11/2022 para 30/11/2022*

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 30/11/2022 para 05/12/2022*
- *Data prevista alterado de 30/11/2022 para 05/12/2022*

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022*
- *Data prevista alterado de 05/12/2022 para 12/12/2022*

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 12/12/2022 para 14/12/2022*
- *Data prevista alterado de 12/12/2022 para 14/12/2022*

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022*
- *Data prevista alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022*

#17 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022*