

Computadores e Notebooks - Tarefa #385

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Recomendações

23/08/2022 17:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	27/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #386: Realizar Ajustes	Nova	05/10/2022	12/10/2022
segue Tarefa #384: CONJUR	Nova	02/09/2022	26/09/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a Tarefa #384: CONJUR adicionado
- #2 - 23/08/2022 17:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a Tarefa #386: Realizar Ajustes adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a excluído (Tarefa #386: Realizar Ajustes)
- #4 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #386: Realizar Ajustes adicionado
- #5 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a excluído (Tarefa #384: CONJUR)
- #6 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #384: CONJUR adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 13/09/2022
- Data prevista ajustado para 13/09/2022
- #7 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022
- #8 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 20/09/2022 para 22/09/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 22/09/2022
- #9 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 22/09/2022 para 30/09/2022
- Data prevista alterado de 22/09/2022 para 30/09/2022
- #10 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/09/2022 para 13/10/2022
- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 13/10/2022

#11 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022
- Data prevista alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022

#12 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/10/2022 para 21/10/2022
- Data prevista alterado de 20/10/2022 para 21/10/2022

#13 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/10/2022 para 14/11/2022
- Data prevista alterado de 21/10/2022 para 14/11/2022

#14 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/11/2022 para 17/11/2022
- Data prevista alterado de 14/11/2022 para 17/11/2022

#15 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022
- Data prevista alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022

#16 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022
- Data prevista alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022

#17 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022
- Data prevista alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022

#18 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022
- Data prevista alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022

#19 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/12/2022 para 16/12/2022
- Data prevista alterado de 14/12/2022 para 16/12/2022

#20 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022
- Data prevista alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022

#21 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022
- Data prevista alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022

#22 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/12/2022 para 23/01/2023
- Data prevista alterado de 30/12/2022 para 23/01/2023

#23 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 23/01/2023 para 30/01/2023