

Computadores e Notebooks - Tarefa #386

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Ajustes

23/08/2022 17:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	05/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #387: Publicação do Edital		Nova	13/10/2022 18/10/2022
segue Tarefa #385: Responder Recomendações		Nova	27/09/2022 04/10/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a Tarefa #385: Responder Recomendações adicionado
- #2 - 23/08/2022 17:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #387: Publicação do Edital adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- relacionado a excluído (Tarefa #385: Responder Recomendações)
- #4 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #385: Responder Recomendações adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022
- Data prevista ajustado para 24/08/2022
- #5 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 24/08/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 24/08/2022 para 14/09/2022
- #6 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022
- #7 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/09/2022 para 23/09/2022
- Data prevista alterado de 21/09/2022 para 23/09/2022
- #8 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 23/09/2022 para 03/10/2022
- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 03/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 03/10/2022 para 14/10/2022
- Data prevista alterado de 03/10/2022 para 14/10/2022

#10 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022

- Data prevista alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022

#11 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/10/2022 para 24/10/2022

- Data prevista alterado de 21/10/2022 para 24/10/2022

#12 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/10/2022 para 15/11/2022

- Data prevista alterado de 24/10/2022 para 15/11/2022

#13 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/11/2022 para 18/11/2022

- Data prevista alterado de 15/11/2022 para 18/11/2022

#14 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022

- Data prevista alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022

#15 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/11/2022 para 05/12/2022

- Data prevista alterado de 25/11/2022 para 05/12/2022

#16 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 05/12/2022 para 08/12/2022

- Data prevista alterado de 05/12/2022 para 08/12/2022

#17 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022

- Data prevista alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022

#18 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/12/2022 para 19/12/2022

- Data prevista alterado de 15/12/2022 para 19/12/2022

#19 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022

- Data prevista alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022

#20 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023

- Data prevista alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023

#21 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/01/2023 para 24/01/2023

- Data prevista alterado de 02/01/2023 para 24/01/2023

#22 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023

- Data prevista alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023

#23 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023