

Computadores e Notebooks - Tarefa #387

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Publicação do Edital

23/08/2022 17:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	13/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #386: Realizar Ajustes	Nova	05/10/2022	12/10/2022
precede Tarefa #388: Responder Impugnações e Questionamentos	Nova	19/10/2022	27/10/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #386: Realizar Ajustes adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022
 - Data prevista ajustado para 24/08/2022
- #2 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 24/08/2022 para 25/08/2022
 - Data prevista alterado de 24/08/2022 para 25/08/2022
- #3 - 23/08/2022 17:21 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 25/08/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 25/08/2022 para 15/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:22 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #388: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
- #5 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 15/09/2022 para 22/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 22/09/2022
- #6 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 22/09/2022 para 26/09/2022
 - Data prevista alterado de 22/09/2022 para 26/09/2022
- #7 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 26/09/2022 para 04/10/2022
 - Data prevista alterado de 26/09/2022 para 04/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 04/10/2022 para 17/10/2022
 - Data prevista alterado de 04/10/2022 para 17/10/2022
- #9 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022
- Data prevista alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022

#10 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/10/2022 para 25/10/2022
- Data prevista alterado de 24/10/2022 para 25/10/2022

#11 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/10/2022 para 16/11/2022
- Data prevista alterado de 25/10/2022 para 16/11/2022

#12 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/11/2022 para 21/11/2022
- Data prevista alterado de 16/11/2022 para 21/11/2022

#13 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022
- Data prevista alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022

#14 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/11/2022 para 06/12/2022
- Data prevista alterado de 28/11/2022 para 06/12/2022

#15 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/12/2022 para 09/12/2022
- Data prevista alterado de 06/12/2022 para 09/12/2022

#16 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022
- Data prevista alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022

#17 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/12/2022 para 20/12/2022
- Data prevista alterado de 16/12/2022 para 20/12/2022

#18 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022
- Data prevista alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022

#19 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023
- Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023

#20 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 03/01/2023 para 25/01/2023
- Data prevista alterado de 03/01/2023 para 25/01/2023

#21 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023
- Data prevista alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023

#22 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
- Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023

#23 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 08/02/2023 para 13/02/2023