

Computadores e Notebooks - Tarefa #389

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Pregão

23/08/2022 17:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	28/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #388: Responder Impugnações e Questionamentos		Nova	19/10/2022 27/10/2022
precede Tarefa #390: Adjudicação e Homologação		Nova	07/11/2022 21/11/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:22 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #388: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 19/09/2022
- Data prevista ajustado para 19/09/2022

#2 - 23/08/2022 17:22 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #390: Adjudicação e Homologação adicionado

#3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/09/2022 para 26/09/2022
- Data prevista alterado de 19/09/2022 para 26/09/2022

#4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/09/2022 para 28/09/2022
- Data prevista alterado de 26/09/2022 para 28/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/09/2022 para 06/10/2022
- Data prevista alterado de 28/09/2022 para 06/10/2022

#6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/10/2022 para 19/10/2022
- Data prevista alterado de 06/10/2022 para 19/10/2022

#7 - 23/08/2022 18:40 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/10/2022 para 26/10/2022
- Data prevista alterado de 19/10/2022 para 26/10/2022

#8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/10/2022 para 27/10/2022
- Data prevista alterado de 26/10/2022 para 27/10/2022

#9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/10/2022 para 18/11/2022
- Data prevista alterado de 27/10/2022 para 18/11/2022

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 18/11/2022 para 23/11/2022
- Data prevista alterado de 18/11/2022 para 23/11/2022

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 23/11/2022 para 30/11/2022
- Data prevista alterado de 23/11/2022 para 30/11/2022

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/11/2022 para 08/12/2022
- Data prevista alterado de 30/11/2022 para 08/12/2022

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/12/2022 para 13/12/2022
- Data prevista alterado de 08/12/2022 para 13/12/2022

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022
- Data prevista alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/12/2022 para 22/12/2022
- Data prevista alterado de 20/12/2022 para 22/12/2022

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022
- Data prevista alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022

#17 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023
- Data prevista alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023

#18 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 05/01/2023 para 27/01/2023
- Data prevista alterado de 05/01/2023 para 27/01/2023

#19 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023
- Data prevista alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023

#20 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023
- Data prevista alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023

#21 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023
- Data prevista alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023

#22 - 23/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 15/02/2023 para 23/02/2023
- Data prevista alterado de 15/02/2023 para 23/02/2023

#23 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 23/02/2023 para 02/03/2023