

Computadores e Notebooks - Tarefa #392

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Contrato

23/08/2022 17:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	30/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #391: Realizar Habilitação	Nova	22/11/2022	29/11/2022
precede Tarefa #393: Coletar Assinatura	Nova	08/12/2022	14/12/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #391: Realizar Habilitação adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 22/09/2022
 - Data prevista ajustado para 22/09/2022
- #2 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #393: Coletar Assinatura adicionado
- #3 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 22/09/2022 para 29/09/2022
 - Data prevista alterado de 22/09/2022 para 29/09/2022
- #4 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 29/09/2022 para 03/10/2022
 - Data prevista alterado de 29/09/2022 para 03/10/2022
- #5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 03/10/2022 para 11/10/2022
 - Data prevista alterado de 03/10/2022 para 11/10/2022
- #6 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 11/10/2022 para 24/10/2022
 - Data prevista alterado de 11/10/2022 para 24/10/2022
- #7 - 23/08/2022 18:39 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 24/10/2022 para 31/10/2022
 - Data prevista alterado de 24/10/2022 para 31/10/2022
- #8 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 31/10/2022 para 01/11/2022
 - Data prevista alterado de 31/10/2022 para 01/11/2022
- #9 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/11/2022 para 23/11/2022*
- *Data prevista alterado de 01/11/2022 para 23/11/2022*

#10 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 23/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 23/11/2022 para 28/11/2022*

#11 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 28/11/2022 para 05/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 05/12/2022*

#12 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 05/12/2022 para 13/12/2022*
- *Data prevista alterado de 05/12/2022 para 13/12/2022*

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 13/12/2022 para 16/12/2022*
- *Data prevista alterado de 13/12/2022 para 16/12/2022*

#14 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022*
- *Data prevista alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022*

#15 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 23/12/2022 para 27/12/2022*
- *Data prevista alterado de 23/12/2022 para 27/12/2022*

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023*
- *Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023*

#17 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023*
- *Data prevista alterado de 03/01/2023 para 10/01/2023*

#18 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 10/01/2023 para 01/02/2023*
- *Data prevista alterado de 10/01/2023 para 01/02/2023*

#19 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023*
- *Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023*

#20 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023*
- *Data prevista alterado de 08/02/2023 para 15/02/2023*

#21 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/02/2023 para 20/02/2023*
- *Data prevista alterado de 15/02/2023 para 20/02/2023*

#22 - 23/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 20/02/2023 para 28/02/2023*
- *Data prevista alterado de 20/02/2023 para 28/02/2023*

#23 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 28/02/2023 para 07/03/2023*

- *Data prevista alterado de 28/02/2023 para 07/03/2023*

#24 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 28/03/2023 para 04/04/2023*

#25 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 07/03/2023 para 21/03/2023*

- *Data prevista alterado de 07/03/2023 para 21/03/2023*

#26 - 23/08/2022 19:00 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 21/03/2023 para 28/03/2023*

- *Data prevista alterado de 21/03/2023 para 28/03/2023*