

Computadores e Notebooks - Tarefa #393

Tarefa # 381 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Coletar Assinatura

23/08/2022 17:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	08/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	14/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #392: Assinatura do Contrato		Nova	30/11/2022 07/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:23 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #392: Assinatura do Contrato adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 23/09/2022
- Data prevista ajustado para 23/09/2022

#2 - 23/08/2022 17:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 23/09/2022 para 30/09/2022
- Data prevista alterado de 23/09/2022 para 30/09/2022

#3 - 23/08/2022 17:52 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 30/09/2022 para 04/10/2022
- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 04/10/2022

#4 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 04/10/2022 para 12/10/2022
- Data prevista alterado de 04/10/2022 para 12/10/2022

#5 - 23/08/2022 18:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/10/2022 para 25/10/2022
- Data prevista alterado de 12/10/2022 para 25/10/2022

#6 - 23/08/2022 18:39 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 25/10/2022 para 01/11/2022
- Data prevista alterado de 25/10/2022 para 01/11/2022

#7 - 23/08/2022 18:41 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/11/2022 para 02/11/2022
- Data prevista alterado de 01/11/2022 para 02/11/2022

#8 - 23/08/2022 18:45 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/11/2022 para 24/11/2022
- Data prevista alterado de 02/11/2022 para 24/11/2022

#9 - 23/08/2022 18:46 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 24/11/2022 para 29/11/2022
- Data prevista alterado de 24/11/2022 para 29/11/2022

#10 - 23/08/2022 18:47 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 29/11/2022 para 06/12/2022
- Data prevista alterado de 29/11/2022 para 06/12/2022

#11 - 23/08/2022 18:48 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/12/2022 para 14/12/2022
- Data prevista alterado de 06/12/2022 para 14/12/2022

#12 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/12/2022 para 19/12/2022
- Data prevista alterado de 14/12/2022 para 19/12/2022

#13 - 23/08/2022 18:49 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022
- Data prevista alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022

#14 - 23/08/2022 18:50 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/12/2022 para 28/12/2022
- Data prevista alterado de 26/12/2022 para 28/12/2022

#15 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023
- Data prevista alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023

#16 - 23/08/2022 18:51 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023
- Data prevista alterado de 04/01/2023 para 11/01/2023

#17 - 23/08/2022 18:53 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 11/01/2023 para 02/02/2023
- Data prevista alterado de 11/01/2023 para 02/02/2023

#18 - 23/08/2022 18:56 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023
- Data prevista alterado de 02/02/2023 para 09/02/2023

#19 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 09/02/2023 para 16/02/2023
- Data prevista alterado de 09/02/2023 para 16/02/2023

#20 - 23/08/2022 18:57 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 16/02/2023 para 21/02/2023
- Data prevista alterado de 16/02/2023 para 21/02/2023

#21 - 23/08/2022 18:58 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 21/02/2023 para 01/03/2023
- Data prevista alterado de 21/02/2023 para 01/03/2023

#22 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/03/2023 para 08/03/2023
- Data prevista alterado de 01/03/2023 para 08/03/2023

#23 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 29/03/2023 para 05/04/2023*

- *Data prevista alterado de 29/03/2023 para 05/04/2023*

#24 - 23/08/2022 18:59 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/03/2023 para 22/03/2023*

- *Data prevista alterado de 08/03/2023 para 22/03/2023*

#25 - 23/08/2022 19:00 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 22/03/2023 para 29/03/2023*

- *Data prevista alterado de 22/03/2023 para 29/03/2023*

#26 - 23/08/2022 19:00 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 05/04/2023 para 11/04/2023*