

Equipamentos servidores - Tarefa #395

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar DOD

23/08/2022 17:16 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	23/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/08/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #396: Analisar DOD		Nova	31/08/2022 02/09/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #396: Analisar DOD adicionado

#2 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#3 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022

#4 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 24/08/2022 para 23/08/2022

#5 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022

- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 31/08/2022

#6 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 24/08/2022 para 23/08/2022

- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 30/08/2022