

Equipamentos servidores - Tarefa #396

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Analisar DOD

23/08/2022 17:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	31/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	02/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #395: Elaborar DOD	Nova	23/08/2022	30/08/2022
precede Tarefa #397: Indicar Equipe	Nova	05/09/2022	13/09/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #395: Elaborar DOD adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022
- Data prevista ajustado para 24/08/2022

#2 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #397: Indicar Equipe adicionado

#3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 24/08/2022 para 31/08/2022
- Data prevista alterado de 24/08/2022 para 31/08/2022

#4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 31/08/2022 para 02/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 31/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 05/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/09/2022 para 31/08/2022
- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 02/09/2022