

Equipamentos servidores - Tarefa #397

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Indicar Equipe

23/08/2022 17:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	05/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #396: Analisar DOD	Nova	31/08/2022	02/09/2022
precede Tarefa #398: Elaborar ETP	Nova	14/09/2022	28/09/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #396: Analisar DOD adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 25/08/2022
- Data prevista ajustado para 25/08/2022

#2 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #398: Elaborar ETP adicionado

#3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 25/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista alterado de 25/08/2022 para 01/09/2022

#4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022
- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 05/09/2022 para 13/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 05/09/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 13/09/2022 para 14/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 06/09/2022 para 05/09/2022
- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 13/09/2022