

Equipamentos servidores - Tarefa #398

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

23/08/2022 17:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	14/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #397: Indicar Equipe	Nova	05/09/2022	13/09/2022
precede Tarefa #399: Elaborar Termo de Referência	Nova	29/09/2022	06/10/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #397: Indicar Equipe adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 26/08/2022
 - Data prevista ajustado para 26/08/2022
- #2 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #399: Elaborar Termo de Referência adicionado
- #3 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022
 - Data prevista alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022
- #4 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
 - Data prevista alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
- #5 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
- #6 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 14/09/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 15/09/2022
- #7 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 15/09/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 14/09/2022
- #8 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 28/09/2022