

Equipamentos servidores - Tarefa #400

Tarefa # 394 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Realizar Pesquisa de Preço

23/08/2022 17:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	07/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #399: Elaborar Termo de Referência		Nova	29/09/2022 06/10/2022
precede Tarefa #472: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	01/11/2022 04/11/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 17:22 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Título alterado de Realizar Pesquisa de Preço para Realizar Pesquisa de Preços

#2 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #399: Elaborar Termo de Referência adicionado

- Início alterado de 23/08/2022 para 30/08/2022

- Data prevista ajustado para 30/08/2022

#3 - 23/08/2022 18:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #401: Elaborar Mapa de Riscos adicionado

#4 - 23/08/2022 18:18 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022

- Data prevista alterado de 30/08/2022 para 06/09/2022

#5 - 23/08/2022 18:19 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022

- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 08/09/2022

#6 - 23/08/2022 18:20 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022

- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 16/09/2022

#7 - 23/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/09/2022 para 19/09/2022

- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 19/09/2022

#8 - 23/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 19/09/2022 para 16/09/2022

- Data prevista alterado de 19/09/2022 para 16/09/2022

#9 - 23/08/2022 18:29 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022

- Data prevista alterado de 16/09/2022 para 30/09/2022

#10 - 23/08/2022 18:31 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022

- Data prevista alterado de 30/09/2022 para 07/10/2022

#11 - 23/08/2022 18:33 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 07/10/2022 para 31/10/2022

- Título alterado de Realizar Pesquisa de Preços para Realizar Pesquisa de Preço

#12 - 23/08/2022 18:40 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #472: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado

#13 - 23/08/2022 18:48 h - Leticia Maria de Jesus Lopes

- precede excluído (Tarefa #401: Elaborar Mapa de Riscos)