

Equipamentos servidores - Tarefa #405

SELEÇÃO DO FORNECEDOR

23/08/2022 17:22 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	13/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/04/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Subtarefas:			
Tarefa # 406: Minuta Contrato / Edital			Nova
Tarefa # 407: Encaminhar para Autorização da Contratação			Nova
Tarefa # 408: Parecer Jurídico - CONJUR			Nova
Tarefa # 409: Responder Recomendações			Nova
Tarefa # 410: Realizar Ajustes			Nova
Tarefa # 411: Publicação do Edital			Nova
Tarefa # 412: Responder Impugnações e Questionamentos			Nova
Tarefa # 413: Realizar Pregão			Nova
Tarefa # 414: Adjudicação e Homologação			Nova
Tarefa # 415: Realizar Habilitação			Nova
Tarefa # 416: Assinatura do Contrato			Nova
Tarefa # 417: Coletar Assinatura			Nova
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #394: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO		Nova	23/08/2022 12/12/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #394: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO adicionado