

Equipamentos servidores - Tarefa #407

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Encaminhar para Autorização da Contratação

23/08/2022 17:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	21/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #406: Minuta Contrato / Edital		Nova	13/12/2022 20/12/2022
precede Tarefa #408: Parecer Jurídico - CONJUR		Nova	29/12/2022 19/01/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #406: Minuta Contrato / Edital adicionado
 - Início alterado de 06/09/2022 para 07/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 07/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:13 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #408: Parecer Jurídico - CONJUR adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022
 - Data prevista alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022