

Equipamentos servidores - Tarefa #411

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Publicação do Edital

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	07/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #410: Realizar Ajustes	Nova	30/01/2023	06/02/2023
precede Tarefa #412: Responder Impugnações e Questionamentos	Nova	13/02/2023	20/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #410: Realizar Ajustes adicionado
 - Início alterado de 06/09/2022 para 13/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 13/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #412: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022
 - Data prevista alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022
- #4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023
 - Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023
- #5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 03/01/2023 para 24/01/2023
 - Data prevista alterado de 03/01/2023 para 24/01/2023
- #6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023
 - Data prevista alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023
- #7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
 - Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- #8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 07/02/2023 para 10/02/2023