

Equipamentos servidores - Tarefa #412

Tarefa # 405 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Impugnações e Questionamentos

23/08/2022 17:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	13/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #411: Publicação do Edital	Nova	07/02/2023	10/02/2023
precede Tarefa #413: Realizar Pregão	Nova	21/02/2023	28/02/2023

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- segue Tarefa #411: Publicação do Edital adicionado
- Início alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:14 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #413: Realizar Pregão adicionado

#3 - 23/08/2022 19:06 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022
- Data prevista alterado de 21/12/2022 para 28/12/2022

#4 - 23/08/2022 19:07 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023
- Data prevista alterado de 28/12/2022 para 04/01/2023

#5 - 23/08/2022 19:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 04/01/2023 para 25/01/2023
- Data prevista alterado de 04/01/2023 para 25/01/2023

#6 - 23/08/2022 19:10 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023
- Data prevista alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023

#7 - 23/08/2022 19:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
- Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023

#8 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Início alterado de 08/02/2023 para 13/02/2023
- Data prevista alterado de 08/02/2023 para 13/02/2023

#9 - 23/08/2022 19:12 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- Data prevista alterado de 13/02/2023 para 20/02/2023