

Telefonia VoIP - Tarefa #444

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

23/08/2022 18:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	23/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	27%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Marco da fase de Planejamento da Contratação.			
Subtarefas:			
Tarefa # 445: Elaborar DOD			Finalizado
Tarefa # 447: Indicar Equipe			Finalizado
Tarefa # 448: Elaborar ETP			Finalizado
Tarefa # 449: Elaborar Termo de Referência			Nova
Tarefa # 450: Realizar Pesquisa de Preço			Nova
Tarefa # 451: Elaborar Mapa Estimativo de Preços			Nova
Tarefa # 452: Analisar Pesquisa de Preços			Nova
Tarefa # 453: Elaborar Mapa de Riscos			Nova
Tarefa # 454: Coletar Assinatura			Nova
Tarefa # 455: Análise da CGLC			Nova
Tarefa # 456: Elaborar Nota Técnica			Nova
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #458: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		Nova	07/12/2022 05/04/2023

Histórico

#3 - 23/08/2022 18:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #458: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado