

Telefonia VoIP - Tarefa #447

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Indicar Equipe

23/08/2022 18:13 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Finalizado	Início:	31/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):	02/09/2022	Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #448: Elaborar ETP		Finalizado	09/09/2022 23/09/2022
segue Tarefa #445: Elaborar DOD		Finalizado	23/08/2022 30/08/2022

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 23/08/2022 para 25/08/2022
 - Data prevista ajustado para 25/08/2022
- #2 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #448: Elaborar ETP adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 25/08/2022 para 01/09/2022
 - Data prevista alterado de 25/08/2022 para 01/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022
 - Data prevista alterado de 01/09/2022 para 05/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Data prevista alterado de 05/09/2022 para 13/09/2022
- #6 - 13/09/2022 20:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Data Entrega (Efetiva) ajustado para 02/09/2022
 - Situação alterado de Nova para Finalizado
- #7 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #445: Elaborar DOD adicionado
 - Início alterado de 05/09/2022 para 31/08/2022
 - Data prevista alterado de 13/09/2022 para 08/09/2022