

Telefonia VoIP - Tarefa #448

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

23/08/2022 18:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Finalizado	Início:	09/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):	05/09/2022	Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #447: Indicar Equipe		Finalizado	31/08/2022 08/09/2022
precede Tarefa #449: Elaborar Termo de Referência		Nova	26/09/2022 03/10/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #447: Indicar Equipe adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 26/08/2022
- Data prevista ajustado para 26/08/2022

#2 - 23/08/2022 18:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #449: Elaborar Termo de Referência adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022
- Data prevista alterado de 26/08/2022 para 02/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
- Data prevista alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
- Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data prevista alterado de 14/09/2022 para 28/09/2022

#7 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 14/09/2022 para 09/09/2022
- Data prevista alterado de 28/09/2022 para 23/09/2022

#8 - 13/09/2022 20:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Data Entrega (Efetiva) ajustado para 05/09/2022
- Situação alterado de Nova para Finalizado