

Telefonia VoIP - Tarefa #452

Tarefa # 444 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Analisar Pesquisa de Preços

23/08/2022 18:14 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	02/11/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	09/11/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Data Entrega (Efetiva):		Tempo gasto:	0.00 hora
Justificativa (Atraso):		Valor Previsto:	
Valor Pago:			
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #451: Elaborar Mapa Estimativo de Preços		Nova	27/10/2022 01/11/2022
precede Tarefa #453: Elaborar Mapa de Riscos		Nova	10/11/2022 17/11/2022

Histórico

#1 - 23/08/2022 18:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- segue Tarefa #451: Elaborar Mapa Estimativo de Preços adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 01/09/2022
- Data prevista ajustado para 01/09/2022

#2 - 23/08/2022 18:20 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- precede Tarefa #453: Elaborar Mapa de Riscos adicionado

#3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022
- Data prevista alterado de 01/09/2022 para 08/09/2022

#4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022
- Data prevista alterado de 08/09/2022 para 12/09/2022

#5 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022
- Data prevista alterado de 12/09/2022 para 20/09/2022

#6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022
- Data prevista alterado de 20/09/2022 para 04/10/2022

#7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022
- Data prevista alterado de 04/10/2022 para 11/10/2022

#8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- Início alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022
- Data prevista alterado de 11/10/2022 para 02/11/2022

#9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/11/2022 para 07/11/2022*
- *Data prevista alterado de 02/11/2022 para 07/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 07/11/2022 para 14/11/2022*

#11 - 13/09/2022 20:16 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 07/11/2022 para 02/11/2022*
- *Data prevista alterado de 14/11/2022 para 09/11/2022*