

Telefonia VoIP - Tarefa #461

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

CONJUR

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	23/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #460: Encaminhar para Autorização da Contratação		Nova	15/12/2022 22/12/2022
precede Tarefa #462: Responder Recomendações		Nova	17/01/2023 24/01/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #460: Encaminhar para Autorização da Contratação adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 12/09/2022
 - Data prevista ajustado para 12/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #462: Responder Recomendações adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 12/09/2022 para 19/09/2022
 - Data prevista alterado de 12/09/2022 para 19/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 19/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 19/09/2022 para 21/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 21/09/2022 para 29/09/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 29/09/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 29/09/2022 para 13/10/2022
 - Data prevista alterado de 29/09/2022 para 13/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022
 - Data prevista alterado de 13/10/2022 para 20/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 20/10/2022 para 11/11/2022
 - Data prevista alterado de 20/10/2022 para 11/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 11/11/2022 para 16/11/2022*
- *Data prevista alterado de 11/11/2022 para 16/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/11/2022 para 23/11/2022*
- *Data prevista alterado de 16/11/2022 para 23/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 23/11/2022 para 01/12/2022*
- *Data prevista alterado de 23/11/2022 para 01/12/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/12/2022 para 06/12/2022*
- *Data prevista alterado de 01/12/2022 para 06/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022*
- *Data prevista alterado de 06/12/2022 para 13/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 13/12/2022 para 15/12/2022*
- *Data prevista alterado de 13/12/2022 para 15/12/2022*

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022*
- *Data prevista alterado de 15/12/2022 para 22/12/2022*

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022*
- *Data prevista alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022*

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 29/12/2022 para 20/01/2023*