

Telefonia VoIP - Tarefa #462

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Recomendações

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	17/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #461: CONJUR		Nova	23/12/2022 16/01/2023
precede Tarefa #463: Realizar Ajustes		Nova	25/01/2023 01/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #461: CONJUR adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 13/09/2022
 - Data prevista ajustado para 13/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #463: Realizar Ajustes adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022
 - Data prevista alterado de 13/09/2022 para 20/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 20/09/2022 para 22/09/2022
 - Data prevista alterado de 20/09/2022 para 22/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 22/09/2022 para 30/09/2022
 - Data prevista alterado de 22/09/2022 para 30/09/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 30/09/2022 para 14/10/2022
 - Data prevista alterado de 30/09/2022 para 14/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022
 - Data prevista alterado de 14/10/2022 para 21/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 21/10/2022 para 14/11/2022
 - Data prevista alterado de 21/10/2022 para 14/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 14/11/2022 para 17/11/2022*
- *Data prevista alterado de 14/11/2022 para 17/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022*
- *Data prevista alterado de 17/11/2022 para 24/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022*
- *Data prevista alterado de 24/11/2022 para 02/12/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022*
- *Data prevista alterado de 02/12/2022 para 07/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022*
- *Data prevista alterado de 07/12/2022 para 14/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 14/12/2022 para 16/12/2022*
- *Data prevista alterado de 14/12/2022 para 16/12/2022*

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022*
- *Data prevista alterado de 16/12/2022 para 23/12/2022*

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022*
- *Data prevista alterado de 23/12/2022 para 30/12/2022*

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 30/12/2022 para 23/01/2023*
- *Data prevista alterado de 30/12/2022 para 23/01/2023*

#18 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 23/01/2023 para 30/01/2023*