

Telefonia VoIP - Tarefa #463

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Ajustes

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	25/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #462: Responder Recomendações		Nova	17/01/2023 24/01/2023
precede Tarefa #464: Publicação do Edital		Nova	02/02/2023 07/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #462: Responder Recomendações adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista ajustado para 14/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #464: Publicação do Edital adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 21/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 21/09/2022 para 23/09/2022
 - Data prevista alterado de 21/09/2022 para 23/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 23/09/2022 para 03/10/2022
 - Data prevista alterado de 23/09/2022 para 03/10/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 03/10/2022 para 17/10/2022
 - Data prevista alterado de 03/10/2022 para 17/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022
 - Data prevista alterado de 17/10/2022 para 24/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 24/10/2022 para 15/11/2022
 - Data prevista alterado de 24/10/2022 para 15/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/11/2022 para 18/11/2022*
- *Data prevista alterado de 15/11/2022 para 18/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 25/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 25/11/2022 para 05/12/2022*
- *Data prevista alterado de 25/11/2022 para 05/12/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 05/12/2022 para 08/12/2022*
- *Data prevista alterado de 05/12/2022 para 08/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022*
- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 15/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/12/2022 para 19/12/2022*
- *Data prevista alterado de 15/12/2022 para 19/12/2022*

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022*
- *Data prevista alterado de 19/12/2022 para 26/12/2022*

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023*
- *Data prevista alterado de 26/12/2022 para 02/01/2023*

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 02/01/2023 para 24/01/2023*
- *Data prevista alterado de 02/01/2023 para 24/01/2023*

#18 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023*
- *Data prevista alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023*

#19 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023*