

Telefonia VoIP - Tarefa #464

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Publicação do Edital

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	02/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #463: Realizar Ajustes	Nova	25/01/2023	01/02/2023
precede Tarefa #465: Responder Impugnações e Questionamentos	Nova	08/02/2023	16/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #463: Realizar Ajustes adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 15/09/2022
 - Data prevista ajustado para 15/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - precede Tarefa #465: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 15/09/2022 para 22/09/2022
 - Data prevista alterado de 15/09/2022 para 22/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 22/09/2022 para 26/09/2022
 - Data prevista alterado de 22/09/2022 para 26/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 26/09/2022 para 04/10/2022
 - Data prevista alterado de 26/09/2022 para 04/10/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 04/10/2022 para 18/10/2022
 - Data prevista alterado de 04/10/2022 para 18/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 18/10/2022 para 25/10/2022
 - Data prevista alterado de 18/10/2022 para 25/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 25/10/2022 para 16/11/2022
 - Data prevista alterado de 25/10/2022 para 16/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/11/2022 para 21/11/2022*
- *Data prevista alterado de 16/11/2022 para 21/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022*
- *Data prevista alterado de 21/11/2022 para 28/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 28/11/2022 para 06/12/2022*
- *Data prevista alterado de 28/11/2022 para 06/12/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 06/12/2022 para 09/12/2022*
- *Data prevista alterado de 06/12/2022 para 09/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022*
- *Data prevista alterado de 09/12/2022 para 16/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 16/12/2022 para 20/12/2022*
- *Data prevista alterado de 16/12/2022 para 20/12/2022*

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022*
- *Data prevista alterado de 20/12/2022 para 27/12/2022*

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023*
- *Data prevista alterado de 27/12/2022 para 03/01/2023*

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/01/2023 para 25/01/2023*
- *Data prevista alterado de 03/01/2023 para 25/01/2023*

#18 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023*
- *Data prevista alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023*

#19 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023*
- *Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023*

#20 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 08/02/2023 para 13/02/2023*