

Telefonia VoIP - Tarefa #466

Tarefa # 458 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Pregão

23/08/2022 18:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

Situação:	Nova	Início:	17/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #465: Responder Impugnações e Questionamentos		Nova	08/02/2023 16/02/2023
precede Tarefa #467: Adjudicação e Homologação		Nova	27/02/2023 13/03/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 18:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- segue Tarefa #465: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 19/09/2022
 - Data prevista ajustado para 19/09/2022
- #2 - 23/08/2022 18:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- precede Tarefa #467: Adjudicação e Homologação adicionado
- #3 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 19/09/2022 para 26/09/2022
 - Data prevista alterado de 19/09/2022 para 26/09/2022
- #4 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 26/09/2022 para 28/09/2022
 - Data prevista alterado de 26/09/2022 para 28/09/2022
- #5 - 23/08/2022 19:29 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 28/09/2022 para 06/10/2022
 - Data prevista alterado de 28/09/2022 para 06/10/2022
- #6 - 23/08/2022 19:30 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 06/10/2022 para 20/10/2022
 - Data prevista alterado de 06/10/2022 para 20/10/2022
- #7 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 20/10/2022 para 27/10/2022
 - Data prevista alterado de 20/10/2022 para 27/10/2022
- #8 - 23/08/2022 19:31 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 27/10/2022 para 18/11/2022
 - Data prevista alterado de 27/10/2022 para 18/11/2022
- #9 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 18/11/2022 para 23/11/2022*
- *Data prevista alterado de 18/11/2022 para 23/11/2022*

#10 - 23/08/2022 19:32 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 23/11/2022 para 30/11/2022*
- *Data prevista alterado de 23/11/2022 para 30/11/2022*

#11 - 23/08/2022 19:33 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 30/11/2022 para 08/12/2022*
- *Data prevista alterado de 30/11/2022 para 08/12/2022*

#12 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 08/12/2022 para 13/12/2022*
- *Data prevista alterado de 08/12/2022 para 13/12/2022*

#13 - 23/08/2022 19:34 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022*
- *Data prevista alterado de 13/12/2022 para 20/12/2022*

#14 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 20/12/2022 para 22/12/2022*
- *Data prevista alterado de 20/12/2022 para 22/12/2022*

#15 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022*
- *Data prevista alterado de 22/12/2022 para 29/12/2022*

#16 - 23/08/2022 19:35 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023*
- *Data prevista alterado de 29/12/2022 para 05/01/2023*

#17 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 05/01/2023 para 27/01/2023*
- *Data prevista alterado de 05/01/2023 para 27/01/2023*

#18 - 23/08/2022 19:36 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023*
- *Data prevista alterado de 27/01/2023 para 03/02/2023*

#19 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023*
- *Data prevista alterado de 03/02/2023 para 10/02/2023*

#20 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023*
- *Data prevista alterado de 10/02/2023 para 15/02/2023*

#21 - 23/08/2022 19:37 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Início alterado de 15/02/2023 para 23/02/2023*
- *Data prevista alterado de 15/02/2023 para 23/02/2023*

#22 - 23/08/2022 19:38 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro

- *Data prevista alterado de 23/02/2023 para 02/03/2023*