

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #473

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

23/08/2022 19:26 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	23/08/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Subtarefas:			
Tarefa # 477: Elaborar ETP			Nova
Tarefa # 478: Elaborar Termo de Referência			Nova
Tarefa # 479: Realizar Pesquisa de Preço			Nova
Tarefa # 480: Elaborar Mapa Estimativo de Preços			Nova
Tarefa # 481: Analisar Pesquisa de Preços			Nova
Tarefa # 482: Elaborar Mapa de Riscos			Nova
Tarefa # 483: Coletar Assinatura			Nova
Tarefa # 484: Análise da CGLC			Nova
Tarefa # 485: Elaborar Nota Técnica			Nova
Tarefa # 561: Elaborar DOD			Nova
Tarefa # 562: Indicar Equipe			Nova
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #486: SELEÇÃO DO FORNECEDOR		Nova	08/12/2022 05/04/2023

Histórico

#1 - 24/08/2022 20:17 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

- precede Tarefa #486: SELEÇÃO DO FORNECEDOR adicionado