

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #477

Tarefa # 473 (Nova): PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Elaborar ETP

23/08/2022 19:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	09/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/09/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
precede Tarefa #478: Elaborar Termo de Referência	Nova	26/09/2022	03/10/2022
segue Tarefa #562: Indicar Equipe	Nova	31/08/2022	08/09/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:03 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 23/08/2022 para 02/09/2022
 - Data prevista ajustado para 02/09/2022
- #2 - 24/08/2022 18:03 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #478: Elaborar Termo de Referência adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:08 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
 - Data prevista alterado de 02/09/2022 para 06/09/2022
- #4 - 24/08/2022 18:09 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
 - Data prevista alterado de 06/09/2022 para 14/09/2022
- #5 - 24/08/2022 18:11 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 14/09/2022 para 28/09/2022
- #6 - 14/09/2022 15:07 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 14/09/2022 para 19/11/2020
 - Data prevista alterado de 28/09/2022 para 03/12/2020
- #7 - 14/09/2022 15:08 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 19/11/2020 para 16/11/2020
 - Data prevista alterado de 03/12/2020 para 30/11/2020
- #8 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 16/11/2020 para 09/09/2022
 - Data prevista alterado de 30/11/2020 para 23/09/2022
- #9 - 14/09/2022 15:19 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - segue Tarefa #562: Indicar Equipe adicionado