

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #487

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Minuta Contrato / Edital

23/08/2022 19:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	08/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	15/12/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #485: Elaborar Nota Técnica		Nova	05/12/2022 07/12/2022
precede Tarefa #488: Encaminhar para Autorização da Contratação		Nova	16/12/2022 23/12/2022

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:22 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #485: Elaborar Nota Técnica adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 14/12/2022
 - Data prevista ajustado para 14/12/2022
- #2 - 24/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 14/12/2022 para 21/12/2022
- #3 - 24/08/2022 18:23 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #488: Encaminhar para Autorização da Contratação adicionado
- #4 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 12/02/2021 para 08/12/2022
 - Data prevista alterado de 19/02/2021 para 15/12/2022