

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #496

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Responder Recomendações

23/08/2022 19:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	17/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #489: Parecer Jurídico - CONJUR		Nova	26/12/2022 16/01/2023
precede Tarefa #523: Realizar Ajustes		Nova	25/01/2023 01/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 19:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #489: Parecer Jurídico - CONJUR adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 24/08/2022
 - Data prevista ajustado para 24/08/2022
- #2 - 23/08/2022 20:01 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Tarefa pai ajustado para #486
- #3 - 24/08/2022 18:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #523: Realizar Ajustes adicionado
- #4 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 24/08/2022 para 02/01/2023
 - Data prevista alterado de 24/08/2022 para 02/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 02/01/2023 para 23/01/2023
 - Data prevista alterado de 02/01/2023 para 23/01/2023
- #6 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 23/01/2023 para 30/01/2023
- #7 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 24/03/2021 para 17/01/2023
 - Data prevista alterado de 31/03/2021 para 24/01/2023