

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #523

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Realizar Ajustes

23/08/2022 20:00 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	25/01/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	01/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #496: Responder Recomendações		Nova	17/01/2023 24/01/2023
precede Tarefa #524: Publicação do Edital		Nova	02/02/2023 07/02/2023

Histórico

- #1 - 23/08/2022 19:59 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Tarefa pai ajustado para #486
- #2 - 24/08/2022 18:24 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- segue Tarefa #496: Responder Recomendações adicionado
- Início alterado de 23/08/2022 para 25/08/2022
- Data prevista ajustado para 25/08/2022
- #3 - 24/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- precede Tarefa #524: Publicação do Edital adicionado
- #4 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 25/08/2022 para 03/01/2023
- Data prevista alterado de 25/08/2022 para 03/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 03/01/2023 para 24/01/2023
- Data prevista alterado de 03/01/2023 para 24/01/2023
- #6 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Início alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023
- Data prevista alterado de 24/01/2023 para 31/01/2023
- #7 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
- Data prevista alterado de 31/01/2023 para 07/02/2023
- #8 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
- Início alterado de 01/04/2021 para 25/01/2023
- Data prevista alterado de 08/04/2021 para 01/02/2023