

Ativos de rede (Switches) - Tarefa #524

Tarefa # 486 (Nova): SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Publicação do Edital

23/08/2022 19:59 h - Letícia Maria de Jesus Lopes

Situação:	Nova	Início:	02/02/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	07/02/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
		Tempo gasto:	0.00 hora
Data Entrega (Efetiva):		Valor Previsto:	
Justificativa (Atraso):		Valor Pago:	
Descrição			
Tarefas relacionadas:			
segue Tarefa #523: Realizar Ajustes	Nova	25/01/2023	01/02/2023
precede Tarefa #490: Responder Impugnações e Questionamentos	Nova	08/02/2023	16/02/2023

Histórico

- #1 - 24/08/2022 18:27 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - segue Tarefa #523: Realizar Ajustes adicionado
 - Início alterado de 23/08/2022 para 26/08/2022
 - Data prevista ajustado para 26/08/2022
- #2 - 24/08/2022 18:28 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - precede Tarefa #490: Responder Impugnações e Questionamentos adicionado
- #3 - 24/08/2022 18:30 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 26/08/2022 para 04/01/2023
 - Data prevista alterado de 26/08/2022 para 04/01/2023
- #4 - 24/08/2022 18:33 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 04/01/2023 para 25/01/2023
 - Data prevista alterado de 04/01/2023 para 25/01/2023
- #5 - 24/08/2022 18:35 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023
 - Data prevista alterado de 25/01/2023 para 01/02/2023
- #6 - 24/08/2022 18:36 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Início alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
 - Data prevista alterado de 01/02/2023 para 08/02/2023
- #7 - 24/08/2022 18:37 h - Letícia Maria de Jesus Lopes
 - Data prevista alterado de 08/02/2023 para 13/02/2023
- #8 - 14/09/2022 15:12 h - Anna Gabriela dos Santos Ribeiro
 - Início alterado de 09/04/2021 para 02/02/2023
 - Data prevista alterado de 14/04/2021 para 07/02/2023